

Documentation des compétences mis en œuvres

Réalisé par : Dellel
Projet : PinkCloud

C14 - Planification des activités

Réalisation professionnelle

Intitulé	Planification des tâches d'un projet scolaire avec Trello
----------	---

Compétences mises en œuvre

Compétence	C14 — Planifier et organiser les activités d'un projet informatique
------------	---

Contexte


Dans le cadre de mon projet en BTS SIO, j'ai utilisé l'outil Trello pour planifier et organiser les activités de mon groupe. L'objectif était de structurer le travail de façon claire, de fixer des priorités et de respecter les délais imposés par la formation.

Démarche suivie — tutoriel étape par étape


Étape 1 — Création du tableau Trello

J'ai commencé par créer un compte sur Trello (<https://trello.com>) puis un nouveau tableau dédié au projet. Voici comment j'ai procédé :


→ Connexion sur trello.com → clic sur "Créer un tableau"




→ Nommage du tableau : ex. "Projet BTS SIO"



→ Invitation des membres de l'équipe via leur adresse e-mail






Étape 2 — Mise en place des colonnes (listes)

J'ai créé 3 colonnes pour représenter l'avancement des tâches :

- 📅 À faire — toutes les tâches identifiées mais pas encore commencées
- 🔄 En cours — les tâches en train d'être réalisées par un membre
- ✅ Terminé — les tâches finalisées et validées



Cette structure simple permet à tout le monde de voir d'un coup d'œil l'état du projet.

Étape 3 — Création des cartes (tâches)

Pour chaque tâche identifiée, j'ai créé une carte dans la colonne "À faire". Chaque carte contenait les informations suivantes :

- Titre clair de la tâche
- Attribution à un membre de l'équipe (via le bouton "Membres")
- Compétences visées par la tâche (ex : C5, C21)

backlog ▾

○ Celine : recenser une machine avec un agent glpi

+ Ajouter

🕒 Dates

☑ Checklist

📎 Pièce jointe

Membres

Étiquettes



C1: Recenser et identifier les ressources numérique




≡ Description

Ajouter une description plus détaillée...

Étape 4 — Mise à jour de l'avancement


Au fil du projet, chaque membre déplaçait sa carte d'une colonne à l'autre selon son avancement :

→ Début de la tâche → glisser la carte de "À faire" vers "En cours"



→ Tâche terminée → glisser la carte vers "Terminé"

Ce système de glisser-déposer (drag & drop) rendait le suivi intuitif et visible par toute l'équipe en temps réel, sans avoir besoin de se envoyer des messages à chaque fois.



Conclusion

Grâce à Trello, j'ai pu planifier et suivre les activités du projet de manière claire et organisée. Cet outil m'a appris à structurer un projet en tâches concrètes, à anticiper les délais et à adapter le planning en temps réel. Cette compétence de planification est directement applicable en entreprise, notamment dans les équipes travaillant en méthode agile.